

ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	วัน เดือน ปี	กิจกรรม
1	23 ส.ค. 64	จังหวัดจัดส่งโครงการทั้ง 5 ประเด็นการพัฒนาให้กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. 2566-2570
2	26 ส.ค. 64	กลุ่มจังหวัดฯ รวบรวมโครงการแยกตามประเด็นการพัฒนาจัดส่งให้จังหวัด (คณะทำงานกลุ่มภารกิจ) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
3	1 ก.ย. 64	คณะทำงานกลุ่มภารกิจพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการแล้วเสร็จ พร้อมจัดส่งผลการจัดลำดับให้กลุ่มจังหวัด
4	2 ก.ย. 64	กลุ่มจังหวัดฯ กำหนดวงเงินเบื้องต้นในแต่ละประเด็นการพัฒนาภายในกรอบวงเงินที่ได้รับ และแจ้งจังหวัดให้แจ้งหน่วยงานจัดทำรายละเอียดโครงการ, แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ กจ.1-1 (Project Brief) แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน, แผนที่ดำเนินโครงการฯ, แบบจำแนกรายจ่าย, แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6, แบบสรุปรายการ, แบบ กจ.3 (กรณีขอรับการจัดสรรงบประมาณ กระทรวง/กรม) ส่งกลุ่มจังหวัดภายใน 10 ก.ย. 64
5	15 ก.ย. 64	ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณารายละเอียดโครงการ
6	23 ก.ย. 64	ประชุมคณะกรรมการ (ก.บ.ก.) ให้ความเห็นชอบ